

浩拓-东北消防项目进度

暴风雪、堤坝科目

浩拓科技有限公司 2025.08.01

第一周 项目进度

1. 确认项目开发计划周期
2. 对接开发需求
3. 搭建暴风雪场景
4. 破损模型建模、处理
5. 交互模型处理
6. 基础架构搭建——全身IK、UI、声音系统、地面植物组件、积雪组件开发

难点：

甲方提供的模型大量不可用，以按参考重新制作模型。

破损砖瓦房模型难找，后面会统一替换。

1、项目开发计划周期确认



模型清单
_ht_20250729



课程脚本_浩拓
_2025.7.24



2025防災演练项目研发计划表


A	B	C	D	E
	建筑与场景			
	城乡结合部			
	农村			
	轻钢厂房（破坏程度高/低）	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/Z9/Z92N1boj3TOyy66bFlpk.html?sof=EJI75423671		
	菜地	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2G9MgaEfGJ7y5Rlyr6Jq.html?sof=GCH5533597		
	水库			
	木屋（破坏程度高/低）	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/pK8d88sOZ3XlbHLJ0dJ.html?sof=GJI55335971		
	砖瓦房a(3-6)/b	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2GRkjrLfgJ7ymaSwe.html?sof=GCH55335971		
	砖瓦房b	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2GRkjrLfgJ7ymaSwe.html?sof=GCH55335971		
	菜地大棚	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2GRkjrLfgJ7ymaSwe.html?sof=GCH55335971		
	NPC砖瓦房	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2GRkjrLfgJ7ymaSwe.html?sof=GCH55335971		
	小楼住宅	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2E/2E8WXL3cvGEW9wfw6PVE.html?sof=GJI6876271		
	小卖部	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2b/2bXKQ1ZIJXG4FyLZVE.html?sof=GJI6876271		
	车棚（选做）			
	页面破损广告牌（选做）			
	木板	可复用	/Script/Engine.StaticMesh'/Game/Mod/DianMu/木板.木板'	
	电线杆			
	树木（折断/完好）	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2G9MgaEfGJ7y5Rlyr6Jq.html?sof=GCH55335971		
	块石	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2G9MgaEfGJ7y5Rlyr6Jq.html?sof=GCH55335971		
	老式门锁	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2G9MgaEfGJ7y5Rlyr6Jq.html?sof=GCH55335971		
	木制门窗			
	瓦片	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2G/2G9MgaEfGJ7y5Rlyr6Jq.html?sof=GCH55335971		
	煤气罐	可复用	/Script/Engine.StaticMesh'/Game/Mod/MeiQiGuan/SM_煤气罐.SM_煤气罐'	
	棚架（选做）	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2E/2E8WXL3cvGEW9wfw6PVE.html?sof=GJI6876271		
	独栋小楼（两层小砖楼）	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/2E/2E8WXL3cvGEW9wfw6PVE.html?sof=GJI6876271		
	防盗门			
	防盗窗			
	天然气管道	https://3d.3d66.com/reshtmla/model/items/p6/p6BNMeZFBLyx6dCdjj1J.html?sof=EJI75423671		
	餐厅			
	玻璃碎片			
	黄色氨气瓶	可复用	/Script/Engine.StaticMesh'/Game/Mod/MeiQiGuan/meiqiguan.meiqiguan'	

A	B	C	D	E	F	G	H
课程章节	小节	任务点	步骤	流程	具体内容	备注	参考
4.1.应急响应	4.1.1.站队集结		1	场景	指挥员（在前）与战斗员列队；指挥车、队员运输车、装备器材车、通讯车、运犬车、装备维修车、后勤保障车	直接沿用地震坍塌课程资源	
			2	提示	某县发生暴风雪灾害，部分建筑倒塌，请立即开展救援行动”。此次出动力量共45人		
	4.1.2.出动准备		3	做题	请选择冰雪灾害救援出动前准备措施		
			4	提示	请确认出勤车辆和救援器材装备已进行发动预热，防止车辆装备因寒冷天气无法启动		
			5	做题	选择题（装备库）：请选择自身穿戴与个人基础防护		
			6	做题	严寒天气会导致车辆轮胎变硬，车辆的安全性和操作性大大降低。请注意车辆驾驶安全！请选择出动车辆驾驶时的注意事项		
			7	动画	动画：车辆逐个出站		
	4.1.3.选择救援场景		8	做题	多个区域。当驾驶到主干道某一点，弹出ui，选择题：请选择前往点		
			9	做题	单个区域。直接闪现到区域集结点		
			10				
4.2.指挥员（分配）	4.2.1.树木拦路（选做）		11	场景	救援车队进入村镇路		
	4.2.2.指挥员（分配）		12	提示	当前您的身份为指挥员。请确定搜索范围与搜索区域。		
			13	做题	（打开装备库，选-）无人机热成像		
			14	动画	无人机飞行5s		
			15	提示	根据无人机探查结果，当前搜索范围、区域如地图所示。		
			16	做题	当前您的身份为指挥员。请选择该区域的场景：<A.传统民居√ B.工业厂房 C.现代小镇 D.郊外公园 E.商业中心>		
			17	做题	请选择该区域搜索技术		
			18	做题	选择题：请分配各搜索小组人数		
			19	做题	请确认各区域战斗员的装备配备方案（该村落居民多用液化石油气做饭）	* 确认之后。每个区域的侦查、搜索阶段，装备库只打开这些装备，其余变灰不可选	

2、场景



2、模型——村区



砖瓦房a-危险点①



砖瓦房a-被困人员①



砖瓦房a-门
砖瓦房a-门锁



2、模型——村区




2、模型——村区

木屋



2、模型——村区

- [大棚农田



3、模型——镇区

- [图片]



3、模型——镇区

「图片」「图片」

平房餐馆



内部



4、模型——厂区

- [图片][图片]

厂区A




氨气





4、模型——厂区

- [图片][图片][图片]




5、程序——基础架构搭建

- 项目搭建、GamePlay框架搭建、抓取组件开发、全身IK组件开发：




5、程序——基础架构搭建：

- 声音系统开发：




- UI管理器和部分通用UI开发：



5、程序——基础架构搭建：

- 场景组件开发：积雪效果、植被



5、程序——基础架构搭建：

- 交互逻辑制作

